



**Relatório
De actividades realizadas
Dezembro 2006
a Agosto de 2007**

***Melhoramento da Segurança Alimentar e Nutrição de Pessoas afectadas
pelo HIV/SIDA
Províncias de Sofala e Manica
Moçambique***

Elaborado por:
Aniceto Matias
John Bukusuba

Beira, Setembro de 2007

INDICE

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Sumário executivo | 3 |
| 2. | Objectivos, resultados e actividades | 3 |
| 3. | Planeamento e implementação..... | 9 |
| 4. | Parcerias..... | 9 |
| 5. | Riscos..... | 10 |
| 6. | Sustentabilidade..... | 10 |
| 7. | Monitoria e Avaliação | 10 |
| 8. | Apêndice..... | 10 |

1. Sumário executivo

O projecto melhoramento da segurança Alimentar e Nutrição de pessoas afectadas pelo HIV/SIDA nas províncias de Sofala e Manica foi lançado na cidade da Beira no dia 04 de Dezembro de 2006, acto efectuado pela coordenadora provincial do núcleo do combate ao HIV/SIDA, e contou com representantes do governo, das associações que trabalham na área de HIV/SIDA, funcionários da ADEL – Sofala, representantes da VSO e da Irish Aid entre outros.

O projecto na província de Sofala esta sendo implementado numa primeira fase na Beira, nos distritos de Dondo e Nhamatanda e depois será expandido para outros distritos onde a ADEL actua.

Durante o primeiro ano da implementação do projecto foram realizadas várias actividades dentre as quais as seguintes:

- Foram formados 32 voluntários de diferentes comunidades na área de HIV/SIDA e na área de nutrição;
- Os funcionários da ADEL – Sofala tiveram uma formação na área de HIV/SIDA com objectivo de integrarem nas suas actividades;
- Foi comprado e montado equipamento diverso no escritório onde trabalha a equipa do projecto;
- Campanhas de consciencialização da comunidade sobre a relação entre nutrição, cuidado e tratamento de HIV & SIDA;
- Formação das comunidades sobre nutrição e HIV & SIDA;
- Aconselhamento nutricional Individual para pessoas que vivem com SIDA;
- Treinamento e apoio em capacidades de desenvolvimento de pequenos negócios;
- Treinamento de pessoas que cuidam de doentes na matéria de HIV/SIDA;
- Formação de voluntários da comunidade sobre a composição de dieta equilibrada para pessoas infectadas pelo SIDA em todos estágios da infecção;
- Treinamentos na construção de fogões poupa lenha;
- Troca de experiência na Zâmbia e em Manica.
- Fomento de galinhas locais;
- Introdução de hortas caseiras e escolares;
- Doação de bicicletas para voluntários e organizações que trabalham com ADEL na implementaçã do projecto;
- Criação de grupos de poupança;
- Treinamento de educadores de pares nas associações;
- Workshop de planificação com parceiros;
- Estudo de linha de base.

As comunidades e os governos locais têm manifestado interesse nas actividades do projecto, pelo que solicitam a expansão do projecto para outras áreas não abrangidas. A mesma preocupação foi colocada pela coordenadora do núcleo provincial de combate ao SIDA no dia de lançamento do projecto desta feita para que se abrangesse toda província.

As comunidades e os governos locais têm colaborado bastante para desenvolvimento do projecto nas comunidades e neste caso permitindo alcançar e cumprir com os objectivos traçados no plano

2. Objectivos, resultados e actividades

Objectivo 1

- Desenvolver a capacidade das ONG's parceiras de conduzir adequadamente a relação entre HIV & SIDA e segurança alimentar dentro das comunidades em que elas trabalham.

Resultados

| Área de formação | Data | Beneficiários | H | M | Total |
|---|---------------|---------------------------------------|----|----|-------|
| Lançamento do projecto | 04/12/06 | Técnicos da ADEL | 07 | 01 | 08 |
| | | Instituições Estatais | 04 | 00 | 04 |
| | | Associações | 05 | 03 | 08 |
| | | Organizações | 04 | 02 | 06 |
| | | VSO | 02 | 01 | 03 |
| | | CNCS | 00 | 01 | 01 |
| | | KSM | 01 | 01 | 02 |
| UP | 01 | 00 | 01 | | |
| Formação sobre integração de HIV/SIDA nas actividades da ADEL | 16 e 17/01/07 | Beira – Funcionários da ADEL - Sofala | 09 | 03 | 12 |

| | | | | | |
|--|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Workshop de planificação com parceiros | 23 e 24/08/07 | Parceiros e funcionários da ADEL | 29 | 08 | 37 |
| Total | | | 62 | 20 | 82 |

– **Desenho de estratégias de condução de HIV & SIDA para ADEL**

Para melhor desempenho do projecto, foram elaboradas estratégias de condução de HIV/SIDA na ADEL

– **Troca de experiência na Zâmbia**

Participaram nesta visita o oficial de programa de HIV/SIDA, segurança alimentar e nutrição, o assessor do mesmo projecto e a assessora financeira da ADEL – Sofala. Durante a visita foram visitadas organizações ligadas a agricultura de conservação, campos de plantas medicinais, associações de pessoas que vivem positivamente, instituições que elaboram e multiplicam materiais de HIV/SIDA (panfletos, manuais, brochura).

– **Troca de experiência em Manica**

A equipa do projecto visitou campos de plantas medicinais, hortas caseiras, grupo de microfinanças, participou num treinamento de apicultura e preparação de xarope a partir das plantas medicinais localmente disponíveis. Estas são umas das actividades levadas a cabo pela KSM no âmbito do projecto.

– **Participação em seminários**

A equipa do projecto já participou em seminários orientados pela OIT, MONASO, Miracle in Mozambique, que ajudaram a fortalecer conhecimentos na área de HIV.

– **Cursos**

O oficial do programa está participando num curso em parceria com a OIT sobre exclusão social na área de HIV/SIDA, e participou no curso de formador de educador de pares no local de trabalho.

– **Estudo de linha de base**

Foi feito um estudo de linha de base para se saber do estado nutricional, de saúde nas comunidades onde está sendo implementado o projecto.

Objectivo 2

- Prover apoio para indivíduos, famílias e comunidades de modo a explorar todo seu potencial para a produção de alimentos de alto valor nutricional;

Resultados

| Área de formação | Data | Beneficiários | H | M | Total |
|---|------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| Treinamento em técnica de produção de hortícolas e montados 2 campos de demonstração. | 28/02 e 01/03/07 | Nhamatanda sede | 06 | 23 | 29 |
| | | Tica | 09 | 26 | 35 |
| Assistência a elaboração do plano de negócios ao núcleo de promoção de mulheres de Chota e ASKUT | | Beira | 00 | 26 | 26 |
| | | | 240 | 80 | 320 |
| Formação de educadores de pares nas associações | 15 e 16/06/07 | Nhamatanda | 08 | 06 | 14 |
| Doação de sementes de alto valor nutritivo (moringa, cenoura, batata doce de polpa alaranjada, abobora) | 08/06/07 | Comunidade de Tica | 10 | 20 | 30 |
| Treinamento em técnica de produção | 06/07/07 | Nhamatanda | 06 | 24 | 30 |
| Treinamento de tracção animal | 11 e 27/09/07 | Nhamatanda | 10 | 00 | 10* |
| Distribuição de ramas de batata-doce de polpa alaranja e moringa para multiplicação de semente | 06/07/07 | Nhamatanda | | | 22* |
| Treinamento em técnica básica de criação de galinhas locais | 30/08/07 | Cerâmica | 16 | 16 | 32 |
| | 31/08/07 | Tica | 16 | 25 | 41 |
| Total | | | 315 | 244 | 559 |

*representantes associações

Actividades

– Introdução de hortas caseiras

Para melhorar o estado nutricional das famílias foram montados 40 hortas caseiras de diferentes tipos de hortícolas.

– Introdução de hortas escolares

Com objectivo de ensinar e sensibilizar os alunos a produzir e consumir culturas de alto valor nutritivo foram distribuídas sementes e montados 20 hortas de hortícolas diversas em diferentes escolares.

– Aquisição materiais diversas para introdução de viveiro de fruteiras

Foi adquirido material diverso para introdução de viveiro de fruteiras que tem por finalidade distribuir a famílias que tem crianças órfãs, famílias com doentes de HIV/SIDA e ou famílias vulneráveis.

Objectivo 3

- Aumentar rendimento dos individuais e famílias infectadas ou afectadas com HIV & SIDA através das pequenas subvenções para actividades geradoras de rendimento;

Resultados

| Área de formação | Data | Beneficiários | H | M | Total |
|---|------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| Formação em capacidades de desenvolvimento de pequenos negócios | 02 e 03/04 | Beira | 02 | 05 | 07 |
| | | Cerâmica | 05 | 02 | 07 |
| | 09 e 10/04 | Nhamatanda sede | 08 | 03 | 11 |
| | | Metuchira | 02 | 01 | 03 |
| | | Tica | 05 | 00 | 05 |
| | 13 e 14/08 | Mulheres de Chota e ASKUT | 00 | 25 | 25 |
| 30 e 31/08 | Nhangau | 36 | 02 | 38 | |
| Doações para começo de pequenos negócios e formação de grupos de poupança | | ASKUT | 00 | 15 | 15 |
| | | Chota | 00 | 13 | 13 |
| Total | | | 58 | 66 | 124 |

Doações

| Associação | Doação | Objectivo | Beneficiários |
|-----------------------------|---|---|---------------|
| Grupo comunitário Cerâmica | 100 g de sementes diversas (cenoura, tomate, couve, cebola) | Para montagem de campo de demonstração, para geração de rendimento e hortas caseiras | 25 |
| | Bicicletas e camisetes | Doados 4 bicicletas e 9 camisetes para actividades do projecto como sensibilização, palestra e visitas domiciliárias a doentes com PVHS | |
| | Insumos agrícolas | Regadores, pulverizadores, enxadas, bota, ancinho | 25 |
| Grupo comunitário Metuchira | 100 g de sementes diversas (cenoura, tomate, couve, cebola) | Para geração de rendimentos | 12 |
| | Bicicletas | Doados 2 bicicletas para actividades do projecto como sensibilização, palestra e visitas domiciliárias a doentes com PVHS | |
| | Insumos agrícolas | Regadores, pulverizadores, enxadas, bota, ancinho | 12 |

| | | | |
|----------------------------------|---|--|----|
| Kupedzana | 100 g de sementes diversas (cenoura, tomate, couve, cebola) | Para geração de rendimento | 45 |
| | Insumos agrícolas | Regadores, pulverizadores, enxadas, bota, ancinho | 45 |
| | Bicicletas e camisetes | Doados 4 bicicletas e 5 camisetes para actividades do projecto como sensibilização, palestra e visitas domiciliárias a doentes com PVHS | |
| | 11.250,00Mt | Para compra de galinhas para distribuir aos beneficiários entre os quais famílias vulneráveis, PVHS. Cada beneficiário recebeu 4 galinhas e 1 galo. | 60 |
| Comité Comunitário de Tica | 200 g de sementes diversas | Para geração de rendimento e introdução de hortas caseiras | 20 |
| | Insumos agrícolas (cenoura, couve, tomate, cebola, abóbora) | Regadores, pulverizadores, enxadas, bota, ancinho | 12 |
| | 17.500,00Mt | Para compra de galinhas e sementes para distribuir aos beneficiários entre os quais famílias vulneráveis, PVHS e introdução de hortas caseiras. Cada beneficiário recebeu 4 galinhas e 1 galo ou 4 patas e 1 pato. | 60 |
| | Bicicletas e camisetes | Doados 4 bicicletas e 8 camisetes para actividades do projecto como sensibilização, palestra e visitas domiciliárias a PVHS e crianças órfãs | |
| Associação Kuchenguetana (ASKUT) | Bicicletas e camisetes | Doados 4 bicicletas e 6 camisetes para actividades do projecto como sensibilização, palestra e visitas domiciliárias a PVHS e transporte ao hospital | |
| | Sementes diversas | Para geração de rendimento e introdução de hortas caseiras | 40 |
| | 15.000,00Mt | Doado a mulheres vivendo com HIV/SIDA para começar negócio e criar caixa de poupança | 15 |
| Centro orfanato de Nhamatanda | 100g de sementes diversas | Para geração de rendimento e outra parte da produção para consumo | 57 |
| Grupo Comunitário de Nhangau | Bicicletas e camisetes | Doados 5 bicicletas e 6 camisetes para actividades do projecto como sensibilização, palestra e visitas domiciliárias a PVHS e transporte ao hospital | 20 |
| AJUTE | Bicicletas e camisetes | Doados 1 bicicleta e 4 camisetes para actividades do projecto como sensibilização, palestra e visitas domiciliárias a PVHS e transporte ao hospital | |
| | 14.650,00Mt | Para compra de galinhas e sementes para distribuir aos beneficiários entre os quais famílias vulneráveis, PVHS e introdução de hortas caseiras. Cada beneficiário recebeu 4 galinhas e 1 galo. | 60 |

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|------------|
| Associação Cristo é solução | Material de construção | Doado 24 chapas de zinco para reabilitação do tecto do centro aberto de crianças órfãs | 150 |
| | Bicicletas e camisetes | Doados 2 bicicletas e 2 camisetes para actividades do projecto como sensibilização, palestra e visitas domiciliárias a PVHS e transporte ao hospital | |
| Grupo comunitário de Savane | Material de carpintaria | Doado material diverso de carpintaria para treinamento de membros da comunidade, crianças orfas e geração de rendimento para o grupo | 45 |
| | Bicicletas e camisetes | Doados 2 bicicletas e 4 camisetes para actividades do projecto como sensibilização, palestra e visitas domiciliárias a PVHS e transporte ao hospital | |
| Associação agro-pecuária de mulheres de Nhamatanda | Bicicletas e camisetes | Doados 1 bicicletas e 2 camisetes para actividades do projecto como sensibilização, palestra e visitas domiciliárias a PVHS e transporte ao hospital | |
| | Máquinas de costura | Para treinar membros da comunidade e geração de rendimento | 25 |
| Núcleo de promoção de mulheres de Chota | Máquinas de costura | Para treinar membros da comunidade e geração de rendimento | 26 |
| | 13.000,00Mt | Doado a mulheres vivendo com HIV/SIDA para começar negócio e criar caixa de poupança | 13 |
| Escolas (Beira, Dondo, Nhamatanda) | Sementes diversas e insumos agrícolas | Treinar em técnicas de produção, nutrição e HIV/SIDA. Desenvolver actividades juvenis com as escolas | 20 Escolas |
| Total | | | 967 |

Actividades

– Sensibilização de farmeiros na produção de culturas de grande valor nutricional

Durante os encontros tem se sensibilizado os membros das comunidade que na sua maioria são produtores agrícolas. Falamos da introdução de moringa, batata-doce de polpa alaranjada aumentar a produção de amarantos, cenoura. São culturas que para aquisição das sementes é difícil e outras a comunidade não valoriza.

– Facilitação do acesso a serviços de micro finanças;

Foram feitos primeiros contactos com a AKSM para obter mais informações acerca do sistema por eles desenvolvidos e algumas associações que estão interessadas a desenvolver o sistema de micro finanças.

– Adquisição de colmeias

Foram adquiridas 30 colmeias para desenvolver actividades de apicultura nos distritos de Nhamatanda e Dondo

Objectivo 4

– Reforçar a capacidade dos individuais e das famílias na preparação adequada da alimentação para pessoas infectadas com HIV & SIDA.

Resultados

| Área de formação | Data | Beneficiários | H | M | Total |
|---|------------|---------------|----|----|-------|
| Treinamento em matéria de HIV/SIDA para voluntários | 28/02 e | Njalane | 03 | 01 | 04 |
| | 01/03/2007 | Beira | 01 | 03 | 04 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| | | Nhamatanda sede | 02 | 02 | 04 |
| | | Cerâmica | 04 | 04 | 08 |
| | | Metuchira | 02 | 02 | 04 |
| | | Tica | 01 | 03 | 04 |
| Incentivar a consciencialização da comunidade sobre a relação entre nutrição e cuidado e tratamento de HIV & SIDA | | Beira | 260 | 126 | 386 |
| | | Nhangau | 30 | 26 | 56 |
| | | Nhamatanda -sede | 60 | 40 | 100 |
| | | Metuchira | 34 | 20 | 64 |
| Formação das comunidades sobre nutrição e HIV & SIDA e demonstração de preparação de alimentos de alto valor nutritivo | 09/05 | Tica | 11 | 23 | 34 |
| | 10/05 | Nhamatanda – sede | 03 | 30 | 33 |
| | 11/05 | Metuchira | 02 | 25 | 27 |
| | 03/06 | ASKUT | 10 | 12 | 22 |
| | 01/08 | Mafambisse | 20 | 36 | 56 |
| Treinamento da comunidade na construção de fogões poupa lenha | 11/04 | Nhamatanda-sede 1º Bairro | 12 | 31 | 43 |
| | 12/04 | Nhamatanda 3º Bairro | 08 | 29 | 37 |
| | 15/03 | Tica sede | 12 | 29 | 41 |
| | 16/03 | Tica bairro Maringué | 10 | 23 | 33 |
| | 13 e 14/09 | Inhamízia | 20 | 15 | 35 |
| Demonstração de preparação de alimentos de alto valor nutritivo e formação de voluntários da comunidade sobre a composição de dieta equilibrada para pessoas infectadas pelo SIDA em todos estágios da infecção | 03 e 04/04 | Beira | 01 | 03 | 04 |
| | | Cerâmica | 04 | 03 | 07 |
| | | Savane | 00 | 02 | 02 |
| | | Dondo | 03 | 00 | 03 |
| | | Tica | 01 | 03 | 04 |
| | | Nhamatanda-sede | 02 | 02 | 04 |
| | | Metuchira | 02 | 01 | 03 |
| Treinamento de pessoas que cuidam de doentes de SIDA | 03/07 | Kupedzana | 06 | 24 | 30 |
| Treinamento em processamento de alimento | | ASKUT | 00 | 15 | 15 |
| | | Chota | 00 | 13 | 13 |
| Total | | | 524 | 546 | 1070 |

Actividades

– **Incentivar a consciencialização da comunidade sobre a relação entre nutrição e cuidado e tratamento de HIV & SIDA.**

Esta é uma actividade que vem sendo desenvolvida pelos voluntários das comunidades formados pela ADEL – Sofala na área de nutrição. A consciencialização é feita durante as visitas domiciliárias que os voluntários efectuam, também é realizada pelos parceiros que trabalham com ADEL nas diferentes comunidades.

– **Formação das comunidades sobre nutrição e HIV & SIDA;**

Foram treinados 96 membros de diferentes comunidades. Foram tratados aspectos de cuidado básico de higiene pessoal e da própria comunidade, foram feitas demonstrações de receitas com produtos de alto valor nutritivo para pessoas vivendo positivamente e para prevenir mal nutrição.

– **Aconselhamento nutricional individual para pessoas que vivem com SIDA.**

Actividade desenvolvida pelos voluntários que tiveram formação na área de nutrição, HIV/SIDA e por nossos parceiros como a ASKUT, Núcleo de promoção de mulheres de Chota, comité de gestão comunitário de Tica e a Kupedzana. Nestes aconselhamentos esta sendo integrado a componente nutrição.

– **Apoiar e acompanhar os doentes com HIV**

Esta actividade esta sendo desenvolvida pelos voluntários formados na área de nutrição e HIV/SIDA. Consistiu na realização de pequenos encontros de sensibilização aos doentes da necessidade de uma vida positiva a partir de visita domiciliária.

– **Formação de voluntários da comunidade sobre a composição de dieta equilibrada para pessoas infectadas pelo SIDA em todos estágios da infecção**

No treinamento participaram 27 voluntários representantes de diferentes comunidades. Foram abordados temas dentre os quais: como conservar bem os alimentos frescos, como preparar os alimentos onde foram apresentadas e preparadas algumas receitas para pessoas vivendo positivamente, para prevenir mal nutrição nas crianças e para reforçar as nossas refeições. Foi tratado o aspecto de higiene, e foram apresentados alguns métodos de preservação e conservação de alimentos.

– **Treinamento na comunidade na construção de fogões poupa lenha**

Foram treinados membros da comunidade de Tica como formadoras de construção do fogão poupa lenha, estes por sua vez treinaram membros das comunidades de Nhamatanda (1º e 3º bairros) e Inhamízia. O objectivo do fogão poupa lenha é de reduzir a inalação de fumo durante a preparação de alimentos evitando desta forma contrair várias infecções respiratórias, reduzir o tempo para procura de lenha e reduzir os gastos para compra de lenha. O objectivo principal deste treinamento é que todos membros da comunidade possam ter fogões especialmente as famílias com poucos recursos.

3. Planeamento e implementação

Os voluntários formados pela ADEL e os parceiros são os principais actores na implementação do projecto. Durante o treinamento dos voluntários foi elaborado um plano de actividades utilizando o método participativo. O projecto esta sendo implementado no distrito de Nhamatanda, no distrito de Dondo, e cidade da Beira.

4. Parcerias

A ADEL – Sofala, para desenvolver o projecto tem como parceiros Serviços provinciais de extensão rural, OIT, CNCS, MISAU, MONASO, Governo do Distrito de Nhamatanda e de Dondo, Serviços ditritais de actividade económico, Posto administrativo de Tica, Savane, Nhangau e com parceiros implementadores as associações ASKUT, KUPEDZANA, Cristo é a solução, AJUITE, Núcleo de promoção de mulheres de Chota, Comité comunitário de Tica, grupos comunitários de Savane, Ceramica, Metuchira, Nhangau e Escolas.

| Nome da associação | Número de membros | | Actividades |
|---|-------------------|------------|---|
| | Homens | Mulheres | |
| ASKUT | 240 | 80 | <ul style="list-style-type: none"> – Trabalha na área de HIV/SIDA; – Os seus membros são pessoas vivendo positivamente; – Fazem visitas domiciliárias a sero positivos e doentes. |
| Kupedzana | 09 | 36 | <ul style="list-style-type: none"> – Trabalha na área de HIV/SIDA; – Fazem visitas domiciliárias a sero positivos e doentes; – Tem algumas actividades de geração de rendimentos. |
| Núcleo de promoção de mulheres de Chota | 00 | 26 | <ul style="list-style-type: none"> – Trabalha na área de HIV/SIDA; – Alguns membros são pessoas vivendo positivamente; – Fazem visitas domiciliárias a sero positivos e doentes; – Tem algumas actividades de geração de rendimentos. |
| Comité de gestão comunitária de Tica | 06 | 06 | <ul style="list-style-type: none"> – Ajudam crianças órfãs; – Trabalha na área de HIV/SIDA, – Fazem visitas domiciliárias a sero positivos e doentes; – Tem algumas actividades de geração de rendimentos. |
| AJUITE | 12 | 08 | <ul style="list-style-type: none"> – Trabalha na área de HIV/SIDA, – Fazem visitas domiciliárias a sero positivos e doentes; – Tem algumas actividades de geração de rendimentos |
| Associação Cristo e Solução | 08 | 04 | <ul style="list-style-type: none"> – Ajudam crianças órfãs; – Trabalha na área de HIV/SIDA, – Fazem visitas domiciliárias a sero positivos e doentes; – Dão treinamento às COV's em matéria de produção de hortícolas |
| Total | 302 | 133 | |

5. Riscos

- Disponibilidade no mercado local de certos tipos de sementes como moringa, batata-doce de polpa alaranjada, amarantos e abóbora;
- Existência de poucos extensionistas na área de agricultura a trabalhar na área em que esta sendo desenvolvido o projecto;
- Muitas comunidades da província de Sofala têm pouco acesso de água para irrigação;
- A não existência de Organizações de base comunitária (CBO) ou Organizações de base fé (FBO);

6. Sustentabilidade

Para que o projecto seja sustentável há envolvimento das famílias beneficiárias no planeamento e implementação do projecto. Em todas actividades há também envolvimento dos líderes locais e governamentais.

O uso de recursos locais para novas técnicas de produção agrícola, e para treinamento na área de nutrição com objectivo de melhorar a situação nutricional e da segurança alimentar faz com que os beneficiários aderem rapidamente no projecto.

7. Monitoria e Avaliação

As viagens regulares as comunidades que envolve o oficial do programa e o assessor do projecto ajudam a realizar a monitoria das actividades. Tem se feito a monitoria das actividades também a partir dos relatórios mensais dos voluntários e das fichas para entregues aos voluntários para preenchimento mensalmente. Foi elaborado uma tabela com indicadores e será usado para avaliação do desenvolvimento do projecto.

8. Apêndice

- Planos de actividades (plano do segundo ano e plano do primeiro trimestre do segundo ano)
- Material visual (fotos e apresentações dos workshops)
- Relatório financeiro
- Recibos e justificações
- Pedido financeiro para segundo ano do projecto
- Justificativos financeiros dos últimos 3 meses